附件1  各市“全面改薄”项目进展情况统计表
（数据取自山东省“全面改薄”信息管理平台）单位：万元、万平方米
	单位
	校舍建设情况
	设备购置情况

	
	规划面积
	开工面积
	开工率
	竣工面积
	竣工率
	竣工率
全省排名
	规划资金
	完成投资
	采购完成率
	采购完成率
全省排名

	总 计
	2,139.47
	2,263.05
	105.78%
	1,913.64
	89.44%
	
	 800,638.73 
	 796,091.87 
	99.43%
	

	济南市
	 23.89 
	 24.13 
	101.03%
	 22.26 
	93.20%
	2
	 11,445.52 
	 12,191.36 
	106.52%
	3

	淄博市
	 19.33 
	 21.75 
	112.48%
	 17.24 
	89.19%
	7
	 6,240.10 
	 7,246.45 
	116.13%
	2

	枣庄市
	 91.01 
	 99.56 
	109.39%
	 76.77 
	84.36%
	12
	 26,389.27 
	 32,680.40 
	123.84%
	1

	东营市
	 10.23 
	 6.83 
	66.71%
	 6.83 
	66.71%
	15
	 2,121.85 
	 2,140.13 
	100.86%
	10

	烟台市
	 85.01 
	 80.00 
	94.11%
	 66.61 
	78.35%
	14
	 38,473.02 
	 39,688.23 
	103.16%
	7

	潍坊市
	 79.15 
	 85.58 
	108.13%
	 70.32 
	88.85%
	9
	 15,810.60 
	 15,883.27 
	100.46%
	12

	济宁市
	 203.52 
	 193.53 
	95.09%
	 177.70 
	87.31%
	11
	 80,683.85 
	 82,366.69 
	102.09%
	9

	泰安市
	 76.16 
	 83.10 
	109.12%
	 64.00 
	84.04%
	13
	 30,168.97 
	 30,403.82 
	100.78%
	11

	日照市
	 102.55 
	 110.78 
	108.02%
	 91.63 
	89.35%
	6
	 35,249.08 
	 36,798.13 
	104.39%
	5

	莱芜市
	 22.42 
	 23.89 
	106.56%
	 19.79 
	88.27%
	10
	 11,164.32 
	 11,655.50 
	104.40%
	4

	临沂市
	 485.34 
	 505.25 
	104.10%
	 441.21 
	90.91%
	4
	 176,498.27 
	 181,290.73 
	102.72%
	8

	德州市
	 206.11 
	 260.78 
	126.52%
	 200.33 
	97.19%
	1
	 73,743.16 
	 76,222.05 
	103.36%
	6

	聊城市
	 161.90 
	 188.38 
	116.35%
	 144.35 
	89.16%
	8
	 64,303.09 
	 61,652.55 
	95.88%
	14

	滨州市
	 88.21 
	 86.81 
	98.42%
	 81.31 
	92.18%
	3
	 20,376.15 
	 20,440.63 
	100.32%
	13

	菏泽市
	 484.64 
	 492.68 
	101.66%
	 433.28 
	89.40%
	5
	 207,971.48 
	 185,431.93 
	89.16%
	15
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