附件1
各市“全面改薄”项目进展情况统计表
                              （数据取自山东省“全面改薄”信息管理平台）             单位：万元、万平方米
	单位
	校舍建设情况
	设备购置情况

	
	规划面积
	开工面积
	开工率
	竣工面积
	竣工率
	竣工率
全省排名
	规划资金
	完成投资
	采购完成率
	采购完成率
全省排名

	总 计
	2,139.47
	2,312.30
	108.08%
	1,958.48
	91.54%
	
	 800,638.73 
	819,819.72
	102.40%
	

	济南市
	23.89
	24.72
	103.49%
	22.14
	92.70%
	5
	 11,445.52 
	12,191.36
	106.52%
	3

	淄博市
	19.33
	21.75
	112.48%
	17.60
	91.03%
	6
	 6,240.10 
	7,264.45
	116.42%
	2

	枣庄市
	91.01
	104.31
	114.61%
	77.89
	85.58%
	12
	 26,389.27 
	33,478.40
	126.86%
	1

	东营市
	10.23
	9.85
	96.21%
	6.83
	66.71%
	15
	 2,121.85 
	2,140.13
	100.86%
	11

	烟台市
	85.01
	80.22
	94.37%
	67.23
	79.09%
	14
	 38,473.02 
	39,688.23
	103.16%
	7

	潍坊市
	79.15
	85.58
	108.13%
	70.36
	88.90%
	9
	 15,810.60 
	16,145.77
	102.12%
	8

	济宁市
	203.52
	209.22
	102.80%
	176.58
	86.76%
	11
	 80,683.85 
	81,883.32
	101.49%
	10

	泰安市
	76.16
	83.82
	110.06%
	64.49
	84.68%
	13
	 30,168.97 
	30,630.82
	101.53%
	12

	日照市
	102.55
	110.78
	108.02%
	91.63
	89.35%
	8
	 35,249.08 
	36,798.13
	104.39%
	5

	莱芜市
	22.42
	23.89
	106.56%
	19.79
	88.27%
	10
	 11,164.32 
	11,655.50
	104.40%
	4

	临沂市
	485.34
	506.76
	104.41%
	441.47
	90.96%
	7
	 176,498.27 
	181,230.73
	102.68%
	8

	德州市
	206.11
	266.08
	129.10%
	207.96
	100.90%
	1
	 73,743.16 
	76,367.46
	103.56%
	6

	聊城市
	161.90
	199.30
	123.10%
	157.63
	97.36%
	2
	 64,303.09 
	62,679.41
	97.47%
	15

	滨州市
	88.21
	86.81
	98.42%
	85.29
	96.69%
	3
	 20,376.15 
	20,443.03
	100.33%
	13

	菏泽市
	484.64
	499.20
	103.01%
	451.59
	93.18%
	4
	 207,971.48 
	207,222.98
	99.64%
	14
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