附件1
各市“全面改薄”项目进展情况统计表
                              （数据取自山东省“全面改薄”信息管理平台）             单位：万元、万平方米
	单位
	校舍建设情况
	设备购置情况

	
	规划面积
	开工面积
	开工率
	竣工面积
	竣工率
	竣工率
全省排名
	规划资金
	完成投资
	采购完成率
	采购完成率
全省排名

	总 计
	2,139.47
	2,394.37
	111.91%
	2,030.31
	94.90%
	
	800,638.73
	851,940.41
	106.41%
	

	济南市
	23.89
	24.72
	103.49%
	23.46
	98.22%
	4
	11,445.52
	12,191.36
	106.52%
	7

	淄博市
	19.33
	22.18
	114.69%
	19.73
	102.05%
	2
	6,240.10
	7,264.45
	116.42%
	2

	枣庄市
	91.01
	127.49
	140.08%
	80.67
	88.64%
	12
	26,389.27
	34,482.40
	130.67%
	1

	东营市
	10.23
	11.25
	109.89%
	6.83
	66.71%
	15
	2,121.85
	2,140.13
	100.86%
	14

	烟台市
	85.01
	90.70
	106.70%
	73.98
	87.02%
	13
	38,473.02
	43,177.62
	112.23%
	3

	潍坊市
	79.15
	86.71
	109.56%
	72.46
	91.55%
	10
	15,810.60
	16,937.77
	107.13%
	6

	济宁市
	203.52
	221.38
	108.78%
	186.86
	91.81%
	9
	80,683.85
	89,037.48
	110.35%
	4

	泰安市
	76.16
	86.03
	112.97%
	65.38
	85.85%
	14
	30,168.97
	30,695.40
	101.74%
	12

	日照市
	102.55
	114.46
	111.61%
	100.69
	98.19%
	5
	35,249.08
	36,798.81
	104.40%
	10

	莱芜市
	22.42
	23.89
	106.56%
	20.75
	92.55%
	8
	11,164.32
	11,655.50
	104.40%
	9

	临沂市
	485.34
	507.06
	104.48%
	441.47
	90.96%
	11
	176,498.27
	181,232.77
	102.68%
	11

	德州市
	206.11
	274.26
	133.06%
	219.57
	106.53%
	1
	73,743.16
	77,671.83
	105.43%
	8

	聊城市
	161.90
	204.92
	126.57%
	162.64
	100.45%
	3
	64,303.09
	64,888.05
	101.02%
	13

	滨州市
	88.21
	86.81
	98.42%
	84.54
	95.84%
	7
	20,376.15
	20,503.03
	100.17%
	15

	菏泽市
	484.64
	512.49
	105.75%
	471.28
	97.24%
	6
	207,971.48
	218,104.03
	107.33%
	5
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