附件2 
[bookmark: _GoBack]样本县需要完成的监测工作时间节点表

	阶段
	序号
	时间节点
	工作任务

	测试前
	1
	3月9日前
	样本县接受省级实施工作部署，提交县级实施工作领导小组名单。

	
	2
	3月11日前
	样本县上报属地学校信息（具体操作见《2017年国家义务教育质量监测信息上报及抽样系统操作手册》），报告县级实施工作部署情况。

	
	3
	3月22日
	样本县确认样本校名单。

	
	4
	3月23日前
	样本县提交县级监测实施工作细则。

	
	5
	4月7日前
	召开样本校负责人及信息员动员会。

	
	6
	4月10日前
	审核样本校提交的测试年级学生与教师信息。

	
	7
	5月8日前
	完成测试程序与工作规范的统一培训。

	
	8
	5月8-12日
	开展校长与教师问卷调查系统的填答练习。

	
	9
	5月19日前
	指导监督各样本校开展测前准备与宣传教育，提交样本县测试培训完成情况报告表。

	
	10
	5月22日前
	接收与保管监测工具。

	
	11
	5月23日前
	完成测试准备工作的问题排查。

	测试中
	12
	5月25日
	监控测试过程，处置应急问题与突发事件，审核样本校提交的测试完成情况报告表。

	测试后
	13
	5月26日前
	完成监测工具回邮。

	
	14
	5月30日前
	审核提交样本校上报的参测学生基本信息。

	
	15
	6月12日前
	提交县级实施工作总结。



