附件3   
[bookmark: _GoBack]样本校需要完成的监测工作时间节点表
	阶段
	序号
	时间节点
	工 作 任 务

	测试前
	1
	4月9日前
	接受县级实施工作动员与部署。

	
	2
	4月17日前
	完成测试年级学生和教师信息的上报。

	
	3
	5月7日前
	组织测试工作人员参加县级测试程序与工作规范的统一培训。

	
	4
	5月7-11日
	校长与教师网络问卷填答练习。

	
	5
	5月18日前
	开展宣传教育，开展校内相关工作人员的培训，进行填答卡填涂练习，调整测试当天的教学安排。

	
	6
	5月22日前
	制订样本校现场测试应急预案，完成测试准备工作问题排查。

	
	7
	5月23日前
	设置测试现场办公室、测试场地和公示栏，调试计算机和网络，摆放文具物品。

	测试中
	8
	5月24日
	组织现场测试，处置应急问题与突发事件。

	测试后
	9
	5月25日
	报告测试完成情况，提交样本校应急事件情况报告表。

	
	10
	5月31日前
	完成测试生基本信息的上报。



