[bookmark: _GoBack]各市“全面改薄”项目进展情况统计表
                      （数据取自山东省“全面改薄”信息管理平台）       单位：万元、万平方米
	单位
	校舍建设情况
	设备购置情况

	
	规划面积
	开工面积
	开工率
	竣工面积
	竣工率
	竣工率
全省排名
	规划资金
	完成投资
	采购完成率
	采购完成率
全省排名

	总计
	2,139.47
	1,726.12 
	80.68%
	1,306.40 
	61.06%
	
	 800,639 
	 583,608 
	72.89%
	

	济南
	23.89
	23.64 
	98.99%
	18.32 
	76.71%
	1
	 11,446 
	 6,396 
	55.88%
	13

	淄博
	19.33
	21.31 
	110.22%
	14.71 
	76.07%
	2
	 6,240 
	 6,976 
	111.79%
	1

	枣庄
	91.01
	64.42 
	70.78%
	45.32 
	49.80%
	13
	 26,389 
	 17,446 
	66.11%
	10

	东营
	10.23
	6.83 
	66.71%
	3.81 
	37.18%
	15
	 2,122 
	 2,140 
	100.86%
	2

	烟台
	85.01
	67.33 
	79.20%
	48.37 
	56.90%
	12
	 38,473 
	 18,592 
	48.33%
	15

	潍坊
	79.15
	69.23 
	87.46%
	49.21 
	62.18%
	8
	 15,811 
	 14,495 
	91.68%
	4

	济宁
	203.52
	175.30 
	86.13%
	130.30 
	64.03%
	7
	 80,684 
	 52,998 
	65.69%
	11

	泰安
	76.16
	59.62 
	78.28%
	47.26 
	62.06%
	9
	 30,169 
	 25,015 
	82.92%
	6

	日照
	102.55
	86.67 
	84.51%
	71.58 
	69.80%
	5
	 35,249 
	 33,047 
	93.75%
	3

	莱芜
	22.42
	18.45 
	82.29%
	15.77 
	70.33%
	4
	 11,164 
	 8,165 
	73.14%
	8

	临沂
	485.34
	381.62 
	78.63%
	346.19 
	71.33%
	3
	 176,498 
	 155,294 
	87.99%
	5

	德州
	206.11
	208.15 
	100.99%
	121.62 
	59.01%
	11
	 73,743 
	 58,314 
	79.08%
	7

	聊城
	161.90
	 135.45 
	83.66%
	106.32 
	65.67%
	6
	 64,303 
	 34,471 
	53.61%
	14

	滨州
	88.21
	77.89 
	88.31%
	53.32 
	60.45%
	10
	 20,376 
	 14,855 
	72.90%
	9

	菏泽
	484.64
	330.22 
	68.14%
	234.29 
	48.34%
	14
	 207,971 
	 135,404 
	65.11%
	12



